

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
**мероприятий на 2014 – 2018 годы**  
**по подготовке и проведению Всероссийской**  
**сельскохозяйственной переписи 2016 года, автоматизированной обработке,**  
**подведению итогов переписи, их официальной публикации**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
<b>2014 год</b>			
	<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>		
1.	Подготовка к внесению в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 21.07.2005 №108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи»	январь 2014 г.	УССХОПС, УОПСО, АУ
2.	Разработка проекта положения о переписных участках и представление на утверждение руководству Росстата	февраль 2014 г.	УОПСО
3.	Разработка проекта положения об условиях оплаты труда и выплаты вознаграждений лицам, привлекаемым к подготовке и проведению ВСХП, подведению ее итогов и представление на утверждение руководству Росстата	январь 2014 г.	УОПСО
4.	Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении мероприятий по обеспечению защиты информации, полученной при проведении ВСХП	I квартал 2014 г.	УОПСО, УИРТ
5.	Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении порядка составления списков ВСХП	сентябрь 2014 г.	УССХОПС, АУ
6.	Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2015 год	ноябрь 2014 г.	УССХОПС, УОПСО, УОСНК, ФЭУ, УИРТ, АУ
	<b>Методологическое обеспечение</b>		
7.	Разработка указаний по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях Российской Федерации (проект)	сентябрь 2014 г.	УССХОПС
8.	Разработка методологических рекомендаций по проведению выборочного статистического обследования объектов ВСХП в городской местности в рамках ВСХП	октябрь 2014 г.	УССХОПС, Исполнитель

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
9.	Разработка методологических рекомендаций по проведению выборочного статистического обследования сельскохозяйственной деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в рамках ВСХП	ноябрь 2014 г.	УССХОПС, Исполнитель
10.	Разработка методологических положений и алгоритмов проведения импутации и автокоррекции данных ВСХП	ноябрь 2014 г.	УССХОПС, Исполнитель
11.	Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии Росстата по ВСХП,  - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение 2014 г.	УССХОПС УОПСО  УССХОПС  УОПСО  УОПСО
12.	Доработка документов ВСХП с учетом замечаний и предложений Комиссии Росстата по ВСХП и рабочих групп при ней: - основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению ВСХП, - порядок составления списков объектов ВСХП, - переписные листы, инструкции по их составлению и др.	в течение 2014 г.	УССХОПС, УОПСО УССХОПС УССХОПС
	<b>Организационное обеспечение</b>		
13.	Организация выполнения методологической работы по теме: «Разработка методологических положений и алгоритмов проведения импутации и автокоррекции данных ВСХП»: - подготовка технического задания,  - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	февраль 2014 г.  июнь 2014 г.	УССХОПС  УОСНК, УОПСО, ФЭУ
14.	Организация выполнения работы по определению норм нагрузки на лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП по разным технологиям, включая планшетные компьютеры и web-сбор, и технологии передачи сведений на районный уровень: - подготовка технического задания,  - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	декабрь 2013 г.  февраль 2014 г.	УОПСО, УССХОПС УОПСО, ФЭУ
15.	Разработка экономического описания по вводу данных (с применением правил формально-логического контроля) на планшетный компьютер (экспериментальный вариант)	март 2014 г.	УССХОПС
16.	Определение норм нагрузки на лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП по разным технологиям, включая планшетные компьютеры и web-сбор, и технологии передачи сведений на районный уровень	сентябрь 2014 г.	УОПСО, Исполнитель

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
17.	Подготовка предложений по применению норм нагрузки для лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП	октябрь 2014 г.	УОППО
18.	Подготовка предложений по технологии передачи на районный уровень сведений об объектах ВСХП с планшетных компьютеров	октябрь 2014 г.	УОППО
19.	<p>Организация выполнения методологических работ по темам: «Разработка методологических рекомендаций по проведению выборочных статистических обследований сельскохозяйственной деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан» и «Разработка методологических рекомендаций по проведению выборочных статистических обследований объектов ВСХП в городской местности»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания,</li> <li>- проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта</li> </ul>	<p>февраль 2014 г. май 2014 г.</p>	<p>УССХОПС УОСНК, УОППО, ФЭУ</p>
20.	Актуализация исходных данных для уточнения сметы расходов по ВСХП	апрель 2014 г.	УОППО, УССХОПС
21.	<p>Организация работ по актуализации картографического материала для нужд переписного районирования ВСХП</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технических требований для актуализации картографического материала для нужд переписного районирования ВСХП,</li> <li>- проведение конкурсных процедур в ТОГС по определению Исполнителя и заключение государственного контракта (на два года)</li> </ul>	<p>февраль 2014 г.  сентябрь 2014 г.</p>	<p>УОППО, УССХОПС,  ТОГС</p>
22.	Организация работы по актуализации эмблемы ВСХП и ее утверждение Геральдическим Советом при Президенте Российской Федерации	II квартал 2014 г.	УССХОПС
23.	Организация работы по разработке плана-графика реализации мероприятий по подготовке и проведению ВСХП федеральными органами исполнительной власти	май 2014 г.	УОППО, УССХОПС
24.	<p>Проведение совещания с ТОГС по вопросам подготовки к проведению ВСХП:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка программы,</li> <li>- организация проведения совещания</li> </ul>	<p>август 2014 г. октябрь 2014 г.</p>	<p>УССХОПС УОППО, Исполнитель</p>
25.	<p>Организация работ по организации и проведению ИРР по ВСХП:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания,</li> <li>- проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта (на три года)</li> </ul>	<p>август 2014 г. ноябрь 2014 г.</p>	<p>УОППО, УССХОПС УОППО, ФЭУ</p>

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
26.	Расчет тиражей машиночитаемых и немашиночитаемых документов ВСХП; - подготовка алгоритма расчета тиражей,  - расчет тиражей	октябрь 2014 г. ноябрь 2014 г.	УССХОПС  УОППО
27.	Разработка рекомендаций для заключения гражданско-правовых договоров по выполнению работ всех временных переписных работников	III квартал 2014 г.	УОППО, УССХОПС, АУ
28.	Организация работы заседаний: - Комиссии Росстата по ВСХП,  - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение 2014 г.	УССХОПС, УОППО УССХОПС  УОППО  УОППО
29.	Организация работы по межведомственному взаимодействию с Минсельхозом России, Росреестром и другими организациями по вопросам нормативно-правового и методологического обеспечения ВСХП	в течение 2014 г.	УССХОПС
30.	Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в ЦА Росстата и ТОГС	в течение 2014 г.	УОППО, УССХОПС, ТОГС
31.	Направление писем руководителям субъектов о проведении ВСХП, реализации полномочий Российской Федерации, передаваемых субъектам Российской Федерации и т.п.	IV квартал 2014 г.	УОППО
32.	Подготовка письма в ТОГСы о проведении работы по созданию Комиссии по ВСХП в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях и подготовке положения о ней	IV квартал 2014 г.	УССХОПС, УОППО
<b>Материально-техническое и финансовое обеспечение</b>			
33.	Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период	в течение 2014 г.	УОППО
34.	Разработка нормативов обеспечения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП, канцелярскими принадлежностями, средствами материально-технического обеспечения, включая экипировку переписчика	апрель 2014 г.	УОППО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
<b>Технологическое обеспечение</b>			
35.	<p>Подготовка к автоматизированной обработке материалов и получению итогов ВСХП:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка и утверждение технического задания,</li> <li>- проведение открытого конкурса и заключение Государственного контракта</li> </ul>	<p>ноябрь 2013 г.</p> <p>январь 2014 г.</p>	<p>УОПСО, УССХОПС</p> <p>УОПСО, ФЭУ</p>
36.	<p>Доработка и развитие программного обеспечения автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов ВСХП:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка и утверждение технического задания, включая разработку специализированного ПО для планшетных компьютеров</li> <li>- проведение открытого конкурса и заключение государственного контракта (на три года)</li> </ul>	<p>ноябрь 2013 г.</p> <p>январь 2014 г.</p>	<p>УОПСО, УИРТ, УССХОПС</p> <p>УОПСО, ФЭУ</p>
37.	Разработка мероприятий по обеспечению защиты информации, полученной при проведении ВСХП	II квартал 2014 г.	УОПСО, УИРТ
38.	Обеспечение техническими средствами автоматизированной обработки (районный уровень) для формирования списков объектов ВСХП	август 2014 г.	УОПСО, ТОГС
<b>2015 год</b>			
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>			
39.	<p>Подготовка проекта приказа Росстата об утверждении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методологических указаний по проведению выборочного статистического обследования сельскохозяйственной деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в рамках ВСХП;</li> <li>- методологических указаний по проведению выборочного статистического обследования объектов ВСХП в городской местности в рамках ВСХП</li> </ul>	I квартал 2015 г.	УССХОПС
40.	Подготовка к внесению в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления и распределения субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»	март 2015 г.	УОПСО, АУ
41.	Подготовка проектов приказов Росстата об утверждении документов ВСХП:		

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению ВСХП,</li> <li>- указания по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации,</li> <li>- формы переписных листов (МЧД),</li> <li>- инструкции по заполнению переписных листов,</li> <li>- записные книжки, сводные ведомости и др.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I квартал 2015 г.</li> <li>I квартал 2015 г.</li> <li>I квартал 2015 г.</li> <li>I квартал 2015 г.</li> <li>II квартал 2015 г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>УССХОПС, УОПКСО, УОСНК, АУ</li> <li>УССХОПС, УОПКСО, УОСНК, АУ</li> <li>УССХОПС, УОПКСО, УОСНК, АУ</li> <li>УССХОПС, УОСНК, АУ</li> <li>УССХОПС, УОСНК, АУ</li> </ul>
42.	Подготовка к внесению в Правительство Российской Федерации проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20.03.2006г. №152 «Об утверждении Правил подведения итогов Всероссийской сельскохозяйственной переписи»	IV квартал 2015 г.	УССХОПС, УОПКСО, АУ
43.	Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2016 год	ноябрь 2015 г.	УССХОПС, УОПКСО, УОСНК, ФЭУ, УИРТ, АУ
	<b>Методологическое обеспечение</b>		
44.	Доработка указаний по проведению переписного районирования в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации (с учетом замечаний ТОГС)	I квартал 2015 г.	УССХОПС
45.	Организация работы по определению номенклатуры и выбору дизайна продукции с символикой ВСХП (в рамках реализации программы информационно-разъяснительной работы по ВСХП)	I квартал 2015 г.	УОПКСО, УССХОПС
46.	<p>Подготовка документов ВСХП с учетом их обсуждения на заседании Комиссии Росстата по ВСХП к утверждению:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные методологические и организационные положения по подготовке и проведению ВСХП,</li> <li>- переписные листы (для проектирования МЧД),</li> <li>- инструкции по заполнению переписных листов,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>I квартал 2015 г.</li> <li>февраль 2015 г.</li> <li>I квартал 2015 г.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>УССХОПС, УОПКСО</li> <li>УССХОПС</li> </ul>
	- записные книжки, сводные ведомости и другая переписная документация	II квартал 2015 г.	

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
47.	Разработка Программы и Порядка обучения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП	III квартал 2015 г.	УССХОПС, УОППО
48.	Разработка экономического описания автоматизированной обработки данных ВСХП: - региональный уровень,  - федеральный уровень	III квартал 2015 г. IV квартал 2015 г.	УССХОПС
49.	Разработка методологических рекомендаций и алгоритмов сопоставления данных ВСХП с данными форм текущего статистического наблюдения	IV квартал 2015 г.	УССХОПС, Исполнитель
50.	Разработка мультимедийной обучающей программы по изучению инструкций по заполнению переписных листов ВСХП	IV квартал 2015 г.	УССХОПС, Исполнитель
51.	Разработка нормативно-справочной информации для автоматизированной обработки материалов ВСХП (в составе АС ВСХП)	IV квартал 2015 г.	УССХОПС, Исполнитель
52.	Разработка Программы итогов ВСХП по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям	IV квартал 2015 г.	УССХОПС
53.	Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии Росстата по ВСХП,  - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение года	УССХОПС, УОППО УССХОПС  УОППО  УОППО
	<b>Организационное обеспечение</b>		
54.	Сбор информации от ТОГС о необходимости перевода на национальные языки вопросников и иных материалов ВСХП	февраль 2015 г.	УОППО, ТОГС
55.	Организация выполнения методологической работы по теме: «Разработка методологических рекомендаций и алгоритмов сопоставления данных ВСХП с данными форм текущего статистического наблюдения»: - подготовка технического задания,  - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	февраль 2015 г.  май 2015 г.	УССХОПС  УОСНК, УОППО, ФЭУ
56.	Подготовка письма в ТОГС по составлению перечня отдаленных и труднодоступных территорий	февраль 2015 г.	УССХОПС, УОППО
57.	Подготовка перечня отдаленных и труднодоступных территорий и графика проведения в них ВСХП	до 1 июля 2015 г.	УОППО, УССХОПС, ТОГС

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
58.	Организация работ по разработке мультимедийной обучающей программы по ВСХП: - подготовка технического задания,  - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	март 2015 г.  июнь 2015 г.	УССХОПС,  УОСНК, УОПСО, ФЭУ
59.	Проектирование машиночитаемых документов ВСХП (МЧД)	март 2015 г.	УОПСО, УССХОПС, Исполнитель
60.	Актуализация исходных данных для уточнения сметы расходов по ВСХП	апрель 2015 г.	УОПСО, УССХОПС
61.	Подготовка предложений по страхованию лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП	июнь 2015 г.	УОПСО
62.	Проведение совещания с ТОГС по вопросам подготовки к проведению ВСХП: - подготовка программы,  - организация проведения совещания	август 2015 г.  октябрь 2015 г.	УССХОПС  Исполнитель
63.	Организация взаимодействия с Минобрнауки России по вопросам привлечения в установленном порядке работников и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования к сбору сведений об объектах ВСХП	октябрь 2015 г.	УОПСО, УССХОПС
64.	Организация работы по проведению переписного районирования: - проведение переписного районирования по сельским, городским поселениям, городским округам, районам, субъектам Российской Федерации, - подготовка сводных данных по России на основе результатов переписного районирования полученного от ТОГС	октябрь 2015 г.  декабрь 2015 г.	ТОГС  УОПСО, УССХОПС
65.	Взаимодействие с советами ректоров в субъектах Российской Федерации по вопросам привлечения в установленном порядке работников и студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования к сбору сведений об объектах ВСХП	ноябрь- декабрь 2015 г.	ТОГС
66.	Информационное сопровождение и популяризация итогов ВСХП - подготовка технического задания,  - проведение конкурсных процедур и заключение государственного контракта	ноябрь 2015 г.  январь 2016 г.	УОПСО, УССХОПС УОПСО, ФЭУ



№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
67.	Организация работы заседаний: - Комиссии Росстата по ВСХП,  - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение 2015 г.	УССХОПС, УОППО, УССХОПС  УОППО  УОППО
68.	Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в ЦА Росстата и ТОГС	в течение 2015 г.	УОППО, УССХОПС ТОГС
69.	Взаимодействие с МВД России по вопросам безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП	в течение 2015 г.	УОППО, ТОГС
70.	Составление списков объектов ВСХП	в течение 2015 г.	ТОГС, УССХОПС, Исполнитель
71.	Взаимодействие с территориальными органами МВД России, ФСИН России, ФСБ России по подготовке и проведению переписи объектов, доступ к которым ограничен	в течение 2015 г.	ТОГС
72.	Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению ВСХП	в течение 2015 г.	ТОГС
73.	Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП: - тематическое сопровождение,  - организационное и финансовое сопровождение	IV квартал 2015 г.	УССХОПС, Исполнитель  УОППО, ТОГС, Исполнитель
74.	Осуществление контроля и оказание помощи ТОГСам по подготовке ВСХП	в течение 2015 г.	УССХОПС, УОППО
75.	Согласование с МВД России параметров по защите удостоверений лиц, осуществляющих ВСХП	декабрь 2015 г.	УОППО
	<b>Материально-техническое и финансовое обеспечение</b>		
76.	Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период, с поставкой территориальным органам Росстата в 1 квартале 2016г.	в течение 2015 г.	УОППО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя для изготовления продукции с символикой ВСХП и заключение государственного контракта,</li> <li>- Размещение заказа на тиражирование машиночитаемой переписной документации,</li> <li>- Размещение заказа на изготовление удостоверений ВСХП,</li> <li>- Размещение заказа на тиражирование документов переписи (записных книжек, сводных ведомостей и др.)</li> </ul>	<p>I квартал 2015 г.</p> <p>III-IV квартал 2015 г.</p> <p>IV квартал 2015 г.</p> <p>IV квартал 2015 г.</p>	<p>УОППО, УССХОПС</p> <p>УОППО</p> <p>УОППО</p> <p>УОППО</p>
77.	<p>Организация работы по награждению работников Росстата и ТОГС за участие в организации и проведении ВСХП:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка предложений о формах поощрения (наград),</li> <li>- проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя на изготовление наград и их доставку до ТОГС</li> </ul>	<p>апрель 2015 г.</p> <p>июнь 2015 г.</p>	<p>УССХОПС, АУ</p> <p>УОППО, ФЭУ</p>
	<b>Технологическое обеспечение</b>		
78.	<p>Доработка и развитие автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов ВСХП в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка программных средств в АС ВСХП по формированию выборочных совокупностей и распространению данных выборочных обследований садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений на генеральную совокупность,</li> <li>- разработка программных средств в АС ВСХП по формированию выборочных совокупностей и распространению данных выборочных обследований объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в городской местности, на генеральную совокупность</li> </ul>	<p>январь- декабрь 2015 г.</p> <p>август 2015 г.</p> <p>август 2015 г.</p>	<p>УОППО, Исполнитель</p> <p>УОППО, Исполнитель</p> <p>УОППО, Исполнитель</p>
79.	Подготовка к автоматизированной обработке материалов и получению итогов ВСХП	январь- декабрь 2015 г.	УОППО, Исполнитель
80.	Обеспечение техническими средствами автоматизированной обработки (региональный и районный уровень)	III квартал 2015 г.	УОППО, ТОГС, Исполнитель
81.	Приобретение лицензий (для регионального уровня)	III квартал 2015 г.	УОППО, Исполнитель

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
<b>2016 год</b>			
<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>			
82.	Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2017 год	ноябрь 2016 г.	УССХОПС, УОПСО, УОСНК, УИРТ, АУ
<b>Методологическое обеспечение</b>			
83.	Подготовка программы отчета о подготовке и проведении ВСХП ТОГСаами	I квартал 2016 г.	УССХОПС, УОПСО
84.	Разработка и подготовка к утверждению совместно с Минкультуры России порядка и сроков хранения переписных листов и иных документов ВСХП.	февраль 2016 г.	АУ, УОПСО, УССХОПС
85.	Разработка программы публикации предварительных итогов ВСХП	IV квартал 2016 г.	УССХОПС
86.	Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии Росстата по ВСХП,  - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение 2016 года	УССХОПС, УОПСО УССХОПС  УОПСО  УОПСО
<b>Организационное обеспечение</b>			
87.	Подготовка помещений для: - хранения переписной документации, - переписных участков, - автоматизированной обработки материалов	I квартал 2016 г.	ТОГС
88.	Подготовка обращений к представителям различных религиозных конфессий об оказании содействия в проведении разъяснительной работы среди граждан различных вероисповеданий	I квартал 2016 г.	УОПСО, УССХОПС
89.	Актуализация исходных данных для уточнения сметы расходов по ВСХП	апрель 2016 г.	УОПСО, УССХОПС
90.	Организация обучения Порядку проведения ВСХП, заполнению переписной документации, включая использование планшетных компьютеров: - специалистов ТОГС,  - временных переписных работников	апрель 2016 г. май – июнь 2016 г.	УССХОПС, УОПСО ТОГС
91.	Организация подбора, привлечения регистраторов, заключение гражданско-правовых договоров и их обучение	апрель-май 2016 г.	ТОГС

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
92.	Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в ЦА Росстата и ТОГС	в течение 2016 г.	УОППО, УССХОПС, ТОГС
93.	Взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по контролю выделенных помещений для работы временных переписных работников и хранения материалов переписи, обеспечение транспортными средствами и средствами связи	в течение 2016 г.	ТОГС
94.	Организация подбора и привлечения лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах ВСХП, и заключение гражданско-правовых договоров	май-июнь 2016 г.	ТОГС
95.	Проведение ВСХП	с 01.07.16 по 15.08.16	УССХОПС, УОППО, ТОГС
96.	Доработка экономического описания автоматизированной обработки данных ВСХП: - региональный уровень, - федеральный уровень	III квартал 2016 г. IV квартал 2016 г.	УССХОПС
97.	Обучение представителей региональных центров обработки работе АС ВСХП	по графику	УОППО, Исполнитель
98.	Проведение ВСХП в отдаленных и труднодоступных территориях	по графику	УССХОПС, УОППО, ТОГС
99.	Осуществление контроля и оказание помощи ТОГСам по подготовке, проведению ВСХП и автоматизированной обработке данных	в течение 2016 г.	УССХОПС, УОППО
100.	Организация работы заседаний: - Комиссии Росстата по ВСХП,  - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение 2016 г.	УССХОПС, УОППО УССХОПС  УОППО  УОППО
101.	Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП: - тематическое сопровождение,  - организационное и финансовое сопровождение	в течение 2016 г.	УССХОПС, Исполнитель  УОППО, ТОГС, Исполнитель

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
102.	Проведение совещания с ТОГС по результатам проведения ВСХП: - подготовка программы,  - организация проведения совещания	сентябрь 2016 г. ноябрь 2016 г.	УССХОПС  УОПСО, Исполнитель
103.	Организация работы по обеспечению архивного хранения документов ВСХП	III-IV квартал 2016 г.	АУ, ТОГС
104.	Организация работы по хранению материальных ценностей ВСХП	в течение 2016 г.	УРИК, ТОГС
<b>Материально-техническое и финансовое обеспечение</b>			
105.	Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период	в течение 2016 г.	УОПСО
106.	Приобретение планшетных компьютеров и их поставка в ТОГС	I квартал 2016 г.	УОПСО, Исполнитель
107.	Сопровождение мультимедийной обучающей программы по изучению инструкций по заполнению переписных листов объектов ВСХП	I - II квартал 2016 г.	УОПСО (в части финансового обеспечения), УССХОПС, Исполнитель
108.	Сопровождение государственного контракта на поставку средств материально-технического обеспечения ВСХП	в течение 2016 г.	УОПСО
<b>Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка данных</b>			
109.	Подготовка к автоматизированной обработке материалов и получения итогов ВСХП: - разработка и утверждение технического задания,  - проведение открытого конкурса и заключение Государственного контракта (на два года)	январь- декабрь 2016 г.	УОПСО, УССХОПС УОПСО, ФЭУ
110.	Подведение первых предварительных итогов ВСХП:  - подготовка программы,  - получение итогов,  - проведение анализа	II квартал 2016 г. ноябрь 2016 г. декабрь 2016 г.	УССХОПС  УОПСО  УССХОПС

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
111.	<p>Доработка и развитие программного обеспечения автоматизированной системы для обработки материалов и получения итогов ВСХП в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка программных средств в АС ВСХП по сопоставлению данных ВСХП с данными форм текущего статистического наблюдения,</li> <li>- разработка программных средств в АС ВСХП по проведению автокоррекции и импутации данных ВСХП,</li> <li>- разработка и утверждение технического задания,</li> </ul> <p>- проведение открытого конкурса и заключение Государственного контракта (на два года)</p>	<p>I квартал 2016 г.</p> <p>II квартал 2016 г.</p> <p>III квартал 2016 г.</p>	<p>УОППО, Исполнитель</p> <p>УОППО, Исполнитель</p> <p>УОППО, УИРТ, УССХОПС УОППО, ФЭУ</p>
112.	Обеспечение техническими средствами автоматизированной обработки (федеральный уровень)	III квартал 2016 г.	УОППО
113.	Приобретение лицензий (для федерального уровня)	III квартал 2016 г.	УОППО
114.	Приобретение сканеров и доставка в ТОГС	июль 2016 г.	УОППО
115.	<p>Установка и настройка программных средств для автоматизированной обработки материалов ВСХП и получения итогов</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- региональный уровень,</li> <li>- федеральный уровень</li> </ul>	<p>июль 2016 г.</p> <p>сентябрь 2016 г.</p>	УОППО, Исполнитель
116.	Подготовка материалов ВСХП к автоматизированной обработке	август - ноябрь 2016 г.	ТОГС, Исполнитель, УОППО, УССХОПС
117.	<p>Автоматизированная обработка материалов ВСХП</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- доставка полученных результатов ввода и контроля материалов ВСХП из ТОГС на федеральный уровень</li> <li>- автоматизированная обработка материалов ВСХП на федеральном уровне</li> </ul>	<p>сентябрь- декабрь 2016 г.</p> <p>IV квартал 2016 г.</p> <p>IV квартал 2016-2017 гг.</p>	<p>Исполнитель, УОППО</p> <p>ТОГС</p> <p>Исполнитель, УОППО</p>
<b>2017 год</b>			
	<b>Нормативно-правовое обеспечение</b>		
118.	Подготовка проекта приказа об утверждении Календарного плана мероприятий по ВСХП на 2018 год	ноябрь 2017 г.	УССХОПС, УОППО, УОСНК, ФЭУ, УИРТ, АУ

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
	<b>Методологическое обеспечение</b>		
119.	Разработка Правил проверки и анализа предварительных итогов ВСХП	I квартал 2017 г.	УССХОПС
120.	Представление отчетов ТОГС о подготовке и проведении ВСХП в субъекте	III квартал 2017 г.	ТОГС
121.	Обобщение отчетов ТОГС о подготовке и проведении ВСХП: - в части нормативно-правового и методологического обеспечения; - в части организационного, материального, технического и финансового обеспечения	IV квартал 2017 г.	УССХОПС  УОПСО
122.	Разработка методологических рекомендаций по представлению предварительных итогов ВСХП в виде мультимедийных презентаций	IV квартал 2017 г.	УССХОПС, Исполнитель
123.	Анализ предварительных итогов ВСХП и подготовка их к опубликованию	III квартал 2017 г.	УССХОПС
124.	Разработка методологических рекомендаций по совместимости показателей ВСХП 2006 и ВСХП 2016 в целях формирования единого информационного ресурса БД ВСХП	IV квартал 2017 г.	УССХОПС, Исполнитель
125.	Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии Росстата по ВСХП,  - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение 2017 г.	УССХОПС УОПСО УССХОПС  УОПСО  УОПСО
	<b>Организационное обеспечение</b>		
126.	Осуществление контроля и оказание помощи ТОГСам в подведении итогов ВСХП	I-IV квартал 2017 г.	УССХОПС, УОПСО
127.	Организация работы по найму работников по договорам по проведению ВСХП в ЦА Росстата и ТОГС	в течение 2017 г.	УОПСО, УССХОПС, ТОГС
128.	Организация работы по распространению итогов ВСХП: - подготовка технического задания,  - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя	январь 2017 г.  март 2017 г.	УОПСО, УССХОПС УОПСО, ФЭУ
129.	Актуализация исходных данных для уточнения сметы расходов по ВСХП	апрель 2017 г.	УОПСО, УССХОПС

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
130.	<p>Организация выполнения методологической работы по теме: «Разработка методологических рекомендаций по представлению предварительных итогов ВСХП в виде мультимедийных презентаций»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания,</li> <li>- проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта</li> </ul>	<p>март 2017 г. июнь 2017 г.</p>	<p>УССХОПС  УОСНК, УОПСО, ФЭУ</p>
131.	<p>Организация выполнения методологической работы по теме: «Разработка методологических рекомендаций по совместимости показателей ВСХП 2006 г. и ВСХП в целях формирования единого информационного ресурса БД ВСХП»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания,</li> <li>- проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта</li> </ul>	<p>октябрь 2017 г. январь 2018 г.</p>	<p>УССХОПС  УОСНК, УОПСО, ФЭУ</p>
132.	<p>Проведение совещания с ТОГС по вопросам подведения итогов ВСХП:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка программы,</li> <li>- организация проведения совещания</li> </ul>	<p>август 2017 г. октябрь 2017 г.</p>	<p>УССХОПС  УОПСО, Исполнитель</p>
133.	<p>Публикация предварительных итогов ВСХП и их распространение:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка графика публикации томов,</li> <li>- подготовка списка рассылки томов,</li> <li>- организация работы по опубликованию итогов и их распространению,</li> <li>- размещение на сайте Росстата</li> </ul>	<p>I квартал 2017 г. II квартал 2017 г. в течение 2017 г. IV квартал 2017 г.</p>	<p>УССХОПС УОПСО, УССХОПС  УОПСО, Исполнитель УИРТ, УОПСО, УССХОПС</p>
134.	<p>Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- тематическое сопровождение,</li> <li>- организационное и финансовое сопровождение</li> </ul>	<p>в течение 2017 г.</p>	<p>УССХОПС, Исполнитель  УОПСО, ТОГС, Исполнитель</p>
135.	<p>Организация работы по обеспечению архивного хранения документов ВСХП</p>	<p>в течение 2017 г.</p>	<p>ТОГС</p>
136.	<p>Организация работы по хранению материальных ценностей ВСХП</p>	<p>в течение 2017 г.</p>	<p>УРИК, ТОГС</p>



№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответственные исполнители
1	2	3	4
137.	Организация работ по организации и проведению ИРР по ВСХП: - подготовка технического задания, - проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта	август 2017 г. ноябрь 2017 г.	УОПСО, УССХОПС УОПСО, ФЭУ
	<b>Материально-техническое и финансовое обеспечение</b>		
138.	Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период	в течение 2017 г.	УОПСО
	<b>Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка</b>		
139.	Доставка полученных результатов ввода и контроля материалов ВСХП из ТОГС на федеральный уровень	I квартал 2017 г.	ТОГС
140.	Получение предварительных итогов ВСХП	II квартал 2017 г.	УОПСО, УССХОПС, Исполнитель
141.	Доработка и развитие программного обеспечения автоматизированной системы для обработки материалов и получения итогов ВСХП	январь-декабрь 2017 г.	УОПСО, УИРТ, УССХОПС, Исполнитель
142.	Автоматизированная обработка материалов ВСХП на региональном и федеральном уровнях	в течение 2017 г.	УОПСО, Исполнитель
<b>2018 год</b>			
	<b>Методологическое обеспечение</b>		
143.	Разработка Правил проверки и анализа окончательных итогов ВСХП	I квартал 2018 г.	УССХОПС
144.	Разработка программы публикации окончательных итогов ВСХП	I квартал 2018 г.	УССХОПС
145.	Разработка программы публикации по муниципальным образованиям	I квартал 2018 г.	УССХОПС
146.	Разработка методологических рекомендаций по представлению окончательных итогов ВСХП в виде мультимедийных презентаций	IV квартал 2018 г.	УССХОПС, Исполнитель
147.	Подготовка материалов по окончательным итогам ВСХП для публикации в «Российской газете»	сентябрь 2018 г.	УССХОПС
148.	Проведение анализа окончательных итогов и подготовка их к опубликованию	I-III кварталы 2018 г.	УССХОПС
149.	Разработка методологических рекомендаций по совместимости показателей ВСХП 2006 г. и ВСХП 2016 г. в целях формирования единого информационного ресурса БД ВСХП	май 2018 г.	УССХОПС

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
150.	Подготовка материалов к заседаниям: - Комиссии Росстата по ВСХП,  - методологической рабочей группы по подготовке и проведению ВСХП, - рабочей группы по организационно-технологическому обеспечению подготовки и проведения ВСХП, автоматизированной обработке ее материалов, - рабочей группы по информационно-разъяснительной работе по ВСХП	в течение 2018 г.	УССХОПС УОПСО УССХОПС  УОПСО  УОПСО
	<b>Организационное обеспечение</b>		
151.	Организация выполнения методологической работы по теме: «Представление окончательных итогов ВСХП в виде мультимедийных презентаций»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка технического задания,</li> <li>- проведение конкурсных процедур по определению Исполнителя и заключение государственного контракта</li> </ul>	июль 2018 г. сентябрь 2018 г.	УССХОПС  УОСНК, УОПСО, ФЭУ
152.	Публикация окончательных итогов ВСХП и их распространение: <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка графика публикации томов,</li> <li>- подготовка списка рассылки томов,</li> <li>- организация работы по опубликованию итогов и их распространению,</li> <li>- размещение на сайте Росстата</li> </ul>	I квартал 2018 г. II квартал 2018 г. в течение 2018 г.  IV квартал 2018 г.	УССХОПС, УОПСО УССХОПС  УОПСО, Исполнитель  УИРТ, УОПСО, УССХОПС
153.	Реализация программы информационно-разъяснительной работы по вопросам ВСХП: <ul style="list-style-type: none"> <li>- тематическое сопровождение,</li> <li>- организационное и финансовое сопровождение</li> </ul>	в течение 2018 г.	УССХОПС, Исполнитель  УОПСО, ТОГС, Исполнитель
154.	Организация работы по обеспечению архивного хранения документов ВСХП	в течение 2018 г.	ТОГС
155.	Организация работы по хранению материальных ценностей ВСХП	в течение 2018 г.	УРИК, ТОГС
156.	Проведение совещания с ТОГС по вопросам подведения итогов ВСХП: <ul style="list-style-type: none"> <li>- подготовка программы,</li> <li>- организация проведения совещания</li> </ul>	август 2018 г. октябрь 2018 г.	УССХОПС  УОПСО, Исполнитель

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок окончания работ	Ответствен- ные исполнители
1	2	3	4
	<b>Материально-техническое и финансовое обеспечение</b>		
157.	Реализация плана закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях материально-технического обеспечения ВСХП на очередной финансовый год и плановый период	в течение 2018 г.	УОППО
	<b>Технологическое обеспечение и автоматизированная обработка</b>		
158.	Автоматизированная обработка материалов ВСХП на федеральном уровне	январь- декабрь 2018 г.	УОППО, Исполнитель
159.	Доработка и развитие программного обеспечения автоматизированной системы для получения итогов ВСХП	январь- декабрь 2018 г.	УОППО, УИРТ, УССХОПС
160.	Получение окончательных итогов переписи	III квартал 2018 г.	Исполнитель, УОППО, УССХОПС
161.	Доработка информационных ресурсов формирования БД ВСХП с учетом совместимости показателей ВСХП 2006 и ВСХП 2016 года	IV квартал 2018 г.	УОППО, УССХОПС, Исполнитель
162.	Создание архивов данных, полученных в результате автоматизированной обработки материалов ВСХП: - региональный уровень, - федеральный уровень	IV квартал 2018 г.	УОППО, Исполнитель
163.	Формирование на основе данных ВСХП новых генеральных совокупностей объектов различных категорий сельхозпроизводителей в целях организации выборочных обследований (в рамках АС ВСХП)	IV квартал 2018 г.	УССХОПС, УОППО, Исполнитель
164.	Уничтожение переписной документации по ВСХП	IV квартал 2018 г.	УОППО, УССХОПС, ТОГС
165.	Распространение итогов переписи	III-IV квартал 2018 г.	Исполнитель, УОППО, УССХОПС, УИРТ, ТОГС
166.	Передача баз данных ВСХП для ведения, использования и хранения в составе ИВС Росстата	до проведения очередной переписи	УОППО, УССХОПС, УИРТ, Исполнитель

## Условные обозначения

ВСХП -	Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года
Комиссия - Росстата по ВСХП	Комиссия Росстата по Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
ЦА Росстата -	Центральный аппарат Росстата
УССХОПС -	Управление статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды
УОППСО -	Управление организации проведения переписей и сплошных обследований
УОСНК -	Управление организации статистического наблюдения и контроля
ФЭУ -	Финансово-экономическое Управление
УИРТ -	Управление информационных ресурсов и технологий
АУ -	Административное управление
УРИК -	Управление развития имущественного комплекса
ИРР -	Информационно-разъяснительная работа
БД ВСХП -	База данных Всероссийской сельскохозяйственной переписи
ТОГС -	Территориальные органы Росстата
Организация, - выигравшая конкурс	Исполнитель

---